

План
вывода в ремонт силовых трансформаторов ОАО «Анжеромаш»
на 2012 год

Дата	Время вывода	Время ввода	Наименование оборудования	Примечание
14.05.12 г.- 04.06.12 г.	10 час.	15 час.	КТП -15, Тр-р № 1,1000 кВА	Текущий ремонт
31.07.12 г.- 03.08.12 г.	10 час.	14 час.	Т -1 -15 15 000 кВА	Текущий ремонт
07.08.12г.- 13.08.12 г.	10 час	14 час.	Т-2-15 15 000 кВА	Текущий ремонт

Главный энергетик



Павлов В.А.

